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关于印发《西北大学项目库建设实施方案》
《西北大学项目库管理暂行办法》的通知

各单位：

《西北大学项目库建设实施方案》《西北大学项目库管理暂

行办法》已经校长办公会 2018 年 11 月 7 日会议审定。现予以印

发，请遵照执行。

西 北 大 学

2018 年 11 月 15 日

西大财〔2018〕6号
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西北大学项目库建设实施方案

为加快“双一流”建设，完善学校事业发展的顶层设计，强

化预算管理，学校拟建立项目库管理系统。为做好项目库建设工

作，实现 2019 年按项目安排专项预算的目标，结合学校经费管理

的实际工作，特制定本方案。

一、重要意义

紧密围绕学校“双一流”建设目标，在深入研究我校经费管

理特点的基础上，建立起一套符合西北大学特色的项目库管理系

统，契合我校深化改革总体目标，能够整合学校的项目资源，将

学校中长期规划与年度预算有效对接，有利于强化我校的绩效目

标管理，有利于提升学校财经管理水平和资金使用效益。

二、目标及任务

（一）总体目标

以经费整合为突破口，以建立项目库为核心，以绩效考评作

为专项预算安排依据，以改进专项预算编制方式为切入点，建立

起建设需求与资金供给相适应、中长期规划与年度预算相适应的

管理体制，形成规范、长效的专项资金监管机制，努力提高我校

经费管理的科学化、规范化、精细化水平。

（二）主要任务

2018年10月建立我校的项目库管理系统，全面实施项目库管
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理模式，2019年起年度专项预算严格按照项目库管理模式安排经

费。通过对项目实行分类管理，加大项目精简和整合力度，有效

避免项目重复申报，把评审结果作为经费安排的重要依据，建立

正常的进入退出机制，实现项目评审常态化、规范化，促使我校

经费管理水平再上新台阶，为实施全面预算打下坚实基础。

三、项目库建设遵循的原则

（一）统一规划原则

在学校层面上统一制定项目库管理的规章制度、统一项目申

报文本的基本规范，统一专项经费的申报与下达，实现项目的统

一规划。

（二）分类管理原则

不同的项目类别应分类管理，按类别根据轻重缓急排序。项

目库根据项目支出的性质拟分为学科建设类、师资队伍建设类、

人才培养类、科研管理类、国际化建设类、公共服务体系类、基

础条件建设和维修类、院系改革增量类及其他类项目。

（三）逐年滚动安排年度预算原则

保持项目预算的完整性、持续性，能够使各级管理人员对未

来一定时期的项目资金需求进行周详的考虑和全盘规划，保证学

校各项工作有条不紊地进行。项目建设周期一般为三年，每年滚

动发布及实施项目建设，建设期间每年申报年度任务书，根据年

度任务安排预算，并与会计年度保持一致，从而通过项目规划和

年度任务的形式，连续不断地安排规划未来的业务活动。
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（四）绩效管理原则

项目申报时要有预算及绩效，作为评审的重要依据。在项目

实施中，对项目的实施过程、完成结果及实际效果实施绩效评价、

追踪问效，作为后续项目评审和立项申报的依据。

四、职责分工

根据本次项目库建设主要任务和要求，各相关单位职责分工

如下：

（一）财务处

1.准备阶段期间：具体负责搭建项目库管理系统，制定项目

库管理办法，协调处理建设过程中存在的问题；

2.实施阶段期间：负责提交项目总经费的分配方案、汇总项

目申报的审核结果，并报学校决策机构审定等工作。

（二）项目主管部门

1.准备阶段：负责各自分管经费项目类别设定、项目申报要

求设定等工作；

2.实施阶段：负责主管权限内项目任务的发布，项目申报书

的审核，组织专家评审，确定项目安排方案，组织填报年度任务

书等工作。

（三）项目执行单位

实施阶段期间：填报项目申报书和年度任务书，负责组织项

目的实施。
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五、工作进度

（一）启动阶段

2018 年 7 月至 9 月，完成项目库系统的主体搭建工作，征求

各相关单位的意见并完善系统。

（二）准备阶段

召开专题会议，部署项目库建设工作。组织各相关单位学习了

解项目库管理系统。制定项目库建设实施方案和管理办法。各相关

单位指定专人负责联系此项工作。

（三）实施阶段

1.2018 年 11 月，在预估基本支出预算前提下，确定 2019 年

项目总预算计划及各子规划预算计划，报学校决策机构审定。

2.2018 年 12 月，各项目主管部门安排项目发布及项目评审。

根据经费预算计划及管理要求，各项目主管单位组织实施 2019

年“双一流”专项建设经费申报工作；并组织专家评审项目，确

定项目安排方案。

3.2019 年 1 月至 2 月，汇总各部门项目安排方案，上报学校

决策机构审定。

4.2019 年 2 月至 3 月，校内各单位根据确定的项目安排方案

填报年度任务书，各项目主管部门审核。

5.2019 年 3 月，安排 2019 年度项目预算并下达项目任务。
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六、工作要求

（一）加强学习，统一认识。项目库建设是我校“双一流”

建设的重大举措，也是我校专项经费管理模式的重大改革，各单

位要统一思想，高度重视项目库建设工作，深刻理解项目库建设

的重要意义，正确认识项目库管理过程中遇到的困难和问题，立

足实际，切实做好各项工作。

（二）精心组织，扎实推进。项目库建设时间紧、工作重，

各单位要明确目标，落实责任，确保认识到位、组织到位、人员

到位、工作到位，扎实推进项目库管理模式的实施。

（三）加强协作，共同推进。我校“双一流”建设项目库的

实施，涉及到所有项目主管部门的管理方式的改革，各单位应主

动适应改革，强化部门联动，加强沟通协作，形成工作合力，对

建设和实施过程中发现的问题，及时反馈至财务处。财务处根据

实施情况及时解决问题。
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西北大学项目库管理暂行办法

第一条 为切实贯彻落实《西北大学“十三五”事业发展规划》，

建立起建设需求与资金供给相适应、中长期规划与年度预算相适

应的管理体制，形成规范、长效的专项资金监管机制，实现我校

经费管理的科学化、规范化和精细化，特制定本办法。

第二条 本办法所称项目库是指根据学校总体发展规划，经

过必要的论证和评审后择优选取建设项目的管理系统。除学校基

本支出外，涉及到学校发展规划的项目支出均纳入项目库管理。

第三条 项目库资金来源于可统筹的中央及省级财政资金。

第四条 项目库根据项目支出的性质分为学科建设类、师资

队伍建设类、人才培养类、科研管理类、国际化建设类、公共服

务体系类、基础条件建设和维修类、院系改革增量类及其他类项目。

第五条 项目库管理的基础资料为项目申报书和年度任务

书。项目申报书是申报项目时提交的总体规划说明资料，用于项

目的论证和审核，一般为三年执行期，申报项目时填报一次。年

度任务书是项目立项后的项目执行具体依据，用于项目的管理和

考评，每年填报一次。

第六条 学校项目库管理应当遵循下列原则：

（一）科学性原则。项目的申报及审核应基于可行性论证及

专家评审，符合项目建设预算资金使用需求。
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（二）择优性原则。根据项目的轻重缓急、预期效益大小及

受益影响范围等综合因素，科学排序并合理确定项目预算。

（三）滚动管理原则。学校项目库按事业发展的需要进行滚

动管理。项目建设周期一般为三年，每年滚动发布及实施项目建

设。原则上项目执行周期到期后，项目结余由项目主管部门核准，

由财务处统一收回，滚动用于安排其他项目的资金需求。

（四）绩效管理原则。由项目主管部门对项目的执行全过程

实施追踪问效，逐步建立项目预算安排与执行结果有机联系的绩

效评价机制。

第七条 项目库管理实行归口管理，各部门管理职责如下：

（一）财务处

1.制定学校项目库管理的规章制度，并组织协调落实；

2.负责项目库系统的建设和维护；

3.负责提交项目总经费的分配方案，并报学校决策机构审定;

4.负责汇总项目的审核结果，并报学校决策机构审定；

5.组织并实施项目结余清理工作。

（二）项目主管部门

1.根据学校发展及部门管理的需要，发布项目任务；

2.受理和审核各单位提交的项目申报书；

3.组织专家进行评审，对项目申报材料的真实性、准确性和

完整性进行审核；

4.对符合条件的项目择优筛选后提交项目安排方案；
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5.根据学校审定的项目安排方案，组织年度任务书的填报和

汇总；

6.开展项目绩效评价工作。

（三）项目执行单位

1.根据学校规划以及本单位的发展需要，填报项目申报书；

2.对项目的必要性和可行性进行论证；

3.配合项目主管部门开展项目的评审工作；

4.根据项目的批复填报年度任务书;

5.根据任务书，组织项目的实施；

6.配合项目主管部门开展项目绩效评价工作。

第八条 项目评审专家依据项目与学校事业发展的紧密程
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第十二条 本办法自 2018 年 11 月 15 日至 2020 年 11 月 14

日实施，由财务处负责解释。

抄送：校领导。

西北大学校长办公室 2018 年 11 月 15 日印发


